

Số: /QĐ-UBND

Yên Trách, ngày tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Duy tu, sửa chữa nhà quản lý, công, hệ thống
điện nước chợ xã Yên Trách**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN TRẠCH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, ngày 07/2/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT, ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Căn cứ Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND huyện Phú Lương về việc giao dự toán ngân sách nhà nước huyện Phú Lương năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 04/7/2024 của UBND huyện Phú Lương về việc cấp kinh phí hoàn thiện và nâng cao chất lượng tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 02/8/2024 của UBND xã Yên Trách về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Duy tu, sửa chữa nhà quản lý, công, hệ thống điện nước chợ xã Yên Trách;

Căn cứ báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: 176/TB-KHLCNT, ngày 08/08/2024 của Hội đồng thẩm định KHLCNT công trình: Duy tu, sửa chữa nhà quản lý, công, hệ thống điện nước chợ xã Yên Trách của Tổ thẩm định xã Yên Trách;

Theo đề nghị của Ban quản lý các dự án xây dựng xã Yên Trách.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Duy tu, sửa chữa nhà quản lý, công, hệ thống điện nước chợ xã Yên Trách với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2: Ban quản lý các dự án công trình xây dựng xã chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Văn phòng HĐND&UBND; Ban quản lý các dự án công trình xây dựng xã và các bộ phận, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Phòng TC-KH; KBNN;
- Chủ tịch, các PCT.
- Như điều 3;
- Lưu VP; VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Biểu

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: *Duy tu, sửa chữa nhà quản lý, công, hệ thống điện nước chợ xã Yên Trạch*
(Kèm theo Quyết định số ngày tháng 8 năm 2024 của UBND xã Yên Trạch)

STT	Tên chủ đầu tư ¹	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
01	Ủy ban nhân dân xã Yên Trạch	Gói thầu thi công xây dựng và đảm bảo an toàn	Thi công các hạng mục của công trình	100.000.000	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất năm 2024 và nguồn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		7 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	30 ngày	Không	
Tổng giá gói thầu: 100.000 đồng													

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Đường bê tông từ trục xã đi Thắm Vượng xóm Bản Héo năm 2024
(Kèm theo Quyết định số ngày tháng 5 năm 2024 của UBND xã Yên Trạch)

Stt	Tên chủ đầu tư ²	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
01	Ủy ban nhân dân xã Yên Trạch	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu tham dự	2.588.837	Nguồn vốn CTMTQ G phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xi măng nhà nước hỗ trợ; nhân dân đối ứng và nguồn hợp pháp khác.	Chi định thầu rút gọn		03 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	05 ngày	Không	Không đề xuất
02		Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu của nhà thầu	2.200.000		Chi định thầu rút gọn		03 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	05 ngày	Không	Không đề xuất
03		Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	3.300.000		Chi định thầu rút gọn		03 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	05 ngày	Không	Không đề xuất
04		Tư vấn giám sát thi công	Giám sát quá trình thực hiện của nhà thầu thi công	21.269.804		Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	Theo thời gian thi công	Không	Không đề xuất
05		Gói thầu thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông	Thi công các hạng mục của công trình	664.058.816		Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	75 ngày	Không	Không đề xuất

Tổng giá gói thầu: 772.672.454 đồng